

Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy

Zadania p.n. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń" obejmująca następujące zadania - miejscowości :

zadanie nr 1 - Jasieniec Kolonia ; zadanie nr 2 - Koszary, Niwki ; zadanie nr 3 - Linów, Męciszów, Niwki;

zadanie nr 4 - Niwki, Jedlanka, Podzagajnik ; zadanie nr 5 – Niwki ; zadanie nr 6 - Józefów, Paciorkowa Wola Nowa , Łuczynów ;

zadanie nr 7 - Józefów –Filipinów gm. Zwoleń .

Nr zadania	Nazwa elementu Zadania	Zakres rzeczowy		Wartość <u>Brutto</u> <u>netto</u>	III kw. 2014	IV kw. 2014	I kw. 2015	II kw. 2015
					<u>brutto</u> <u>netto</u>	<u>brutto</u> <u>netto</u>	<u>brutto</u> <u>netto</u>	<u>brutto</u> <u>netto</u>
1.	Budowa sieci wodociągowej w Jasieńcu Kolonia	m	1 981					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
2.	Budowa przyłączy wodociągowych w Jasieńcu Kolonia	szt.	6					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
3	Budowa sieci wodociągowej w Koszarach, Niwkach	m	2 074			<i>Zakres planowany do odbioru</i>		
4.	Budowa przyłączy wodociągowych wodociągowej w Koszarach Niwkach	szt.	23			<i>Zakres planowany do odbioru</i>		
5	Budowa sieci wodociągowej w Linowie , Męciszowie, Niwkach	m	4468			<i>Zakres planowany do odbioru</i>		
6.	Budowa przyłączy wodociągowych w Linowie , Męciszowie, Niwkach	szt.	62			<i>Zakres planowany do odbioru</i>		

7.	Budowa sieci wodociągowej w Niwkach, Jedlance, Podzagajniku	m	8 566				<i>Zakres planowany do odbioru</i>	
8.	Budowa przyłączy wodociągowych wodociągowej Niwkach, Jedlance, Podzagajniku	szt.	114				<i>Zakres planowany do odbioru</i>	
9.	Budowa sieci wodociągowej w Niwkach	m	64				<i>Zakres planowany do odbioru</i>	
10.	Budowa przyłączy wodociągowych wodociągowej w Niwkach	szt.	1				<i>Zakres planowany do odbioru</i>	
11.	Budowa sieci wodociągowej w Józefowie, Paciorkowej Woli Nowej, Łuczynowie	m	3957					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
12.	Budowa przyłączy wodociągowych w Józefowie, Paciorkowej Woli Nowej, Łuczynowie	szt.	35					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
13	Budowa sieci wodociągowej – odcinek pomiędzy Józefowem a, Filipinowem (spinka sieci)	m	740					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
14	Budowa przyłączy wodociągowych odcinek pomiędzy Józefowem a, Filipinowem	szt.	1					<i>Zakres planowany do odbioru</i>
	Razem	m	21 850					
		szt	242					

