
RG-ZP-271.11.14 
Projekt 

Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy 
Zadania p.n. ” Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń”  obejmująca następujące  zadania - miejscowości : 

                          zadanie nr 1 - Jasieniec Kolonia ;  zadanie nr 2 - Koszary, Niwki ;   zadanie nr 3 - Linów, Męciszów, Niwki;   

                          zadanie nr 4 - Niwki,  Jedlanka, Podzagajnik ;  zadanie nr 5 – Niwki ;   zadanie nr 6 - Józefów, Paciorkowa Wola  Nowa , Łuczynów ; 

                          zadanie nr 7 - Józefów –Filipinów gm. Zwoleń .   

 

Nr 
zadania 

Nazwa elementu  
Zadania 

Zakres rzeczowy  Wartość 
Brutto 
netto 

III kw. 2014 
brutto 
netto 

IV kw. 2014  
        brutto 
            netto 

I kw. 2015 
brutto 

              netto 

II kw. 2015 
brutto 

              netto 
1.  

Budowa sieci wodociągowej w 

Jasieńcu Kolonia    
 

m 1 981     Zakres planowany 
do odbioru 

2.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

w Jasieńcu Kolonia  

   

szt. 6     Zakres planowany 
do odbioru 

3  

Budowa sieci wodociągowej w 

Koszarach, Niwkach  

 

m 2 074   Zakres planowany 
do odbioru 

  

4.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

wodociągowej w Koszarach  

Niwkach  

 

szt. 23   Zakres planowany 
do odbioru 

  

5  

Budowa sieci wodociągowej w 

Linowie , Męciszowie, Niwkach 

m 4468   Zakres planowany 
do odbioru 

  

6.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

w Linowie , Męciszowie, Niwkach 

szt. 62   Zakres planowany 
do odbioru 

  



7.  

Budowa sieci wodociągowej w 

Niwkach,  Jedlance, Podzagajniku   

m 8 566    Zakres 
planowany do 

odbioru 

 

8.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

wodociągowej Niwkach,  Jedlance, 

Podzagajniku   

 

szt. 114    Zakres 
planowany do 

odbioru 

 

9.  

Budowa sieci wodociągowej w 

Niwkach  

m 64    Zakres 
planowany do 

odbioru 

 

10.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

wodociągowej w Niwkach 

 

szt. 1    Zakres 
planowany do 

odbioru 

 

11.  

Budowa sieci wodociągowej w 

Józefowie, Paciorkowej Woli  

Nowej,  Łuczynowie  

 

m 3957     Zakres planowany 
do odbioru 

12.  

Budowa przyłączy wodociągowych 

w Józefowie, Paciorkowej Woli  

Nowej,   Łuczynowie 
 

szt. 35     Zakres planowany 
do odbioru 

13  

Budowa sieci wodociągowej –

odcinek pomiędzy  Józefowem a, 

Filipinowem  ( spinka sieci) 

 

m 740     Zakres planowany 
do odbioru 

14  

Budowa przyłączy wodociągowych 

odcinek pomiędzy  Józefowem  

a, Filipinowem 

 

szt. 1     Zakres planowany 
do odbioru 

 Razem m 21 850      
szt 242 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


